

VE	LV - Bezeichnung	St.	aktuell	Budget	geschätzt	Prognose	vergeben	nachgetragen
	Kostenschätzung / Kostenberechnung	N						
	Erstelldatum: 03.02.2022							
	Bearbeitungsstand: 04.02.2022							
		N						
	KG 100 - Grundstück	N						
		N						
	Summe KG 100	N						
		N						
	KG 200 - Herrichten und Erschließen	N						
		N						
210	Hausanschluss	S	8.925,00		8.925,00			
		N						
	Summe KG 200	N	8.925,00		8.925,00			
		N						
	KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen	N						
		N						
451	Gerüstbauarbeiten nach DIN 18 451	S	9.038,53		9.038,53			
		N						
300	Erdbauarbeiten nach DIN 18 300	S	18.396,21		18.396,21			
		N						
330	Rohbauarbeiten nach DIN 18 330 etc.	S	188.232,30		188.232,30			
		N						
332	Natursteinarbeiten nach DIN 18 332	S	570,72		570,72			
		N						
334	Zimmer- und Holzarbeiten nach DIN 18 334 inkl. Holzschalung	S	21.378,47		21.378,47			
		N						
338	Dachdeckerarbeiten nach DIN 18 338	S	28.091,79		28.091,79			
		N						
335	Stahlbauarbeiten nach DIN 18 335	S	22.134,00		22.134,00			
		N						
360	Fensterarbeiten (Kunststoff) nach DIN 18 360	S	41.055,00		41.055,00			

LISTE LV-Liste

Alle Einzelpreise in EUR brutto

VE	LV - Bezeichnung	St.	aktuell	Budget	geschätzt	Prognose	vergeben	nachgetragen
		N						
340	Trockenbauarbeiten nach DIN 18 340	S	9.809,17		9.809,17			
		N						
345	Außenputz nach DIN 18 345	S	12.021,38		12.021,38			
		N						
350	Putz- und Stuckarbeiten nach DIN 18 350	S	11.206,47		11.206,47			
		N						
352	Fliesen - und Plattenarbeiten nach DIN 18 352	S	17.259,05		17.259,05			
		N						
353	Estricharbeiten nach DIN 18 353	S	6.958,53		6.958,53			
		N						
355	Tischlerarbeiten nach DIN 18 355	S	6.982,92		6.982,92			
		N						
363	Maler- und Lackierarbeiten nach DIN 18 363	S	15.662,66		15.662,66			
		N						
356	Parkettarbeiten nach DIN 18 356	S	16.394,15		16.394,15			
		N						
	Summe KG 300	N	425.191,35		425.191,35			
		N						
	KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen	N						
		N						
380	Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen nach DIN 18 380	S	46.839,49		46.839,49			
		N						
382	Nieder- und Mittelspannungsanlagen nach DIN 18 382	S	16.371,37		16.371,37			
		N						
	Summe KG 400	N	63.210,86		63.210,86			
		N						
	Summe KG 300 + 400	N	488.402,21		488.402,21			
		N						
	KG 500 - Außenanlagen	N						
		N						
320	Landschaftsbauarbeiten nach DIN 18 320 (Terrassen)	N	12.976,18		12.976,18			
		N						
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	S	73.107,76		73.107,76			
		N						
744	Vermessung	S	3.718,75		3.718,75			
		N						
770	Statik	S	7.437,50		7.437,50			
		N						
	Bodengutachten	S	2.231,25		2.231,25			
		N						
	Summe KG 700	N	86.495,26		86.495,26			
		N						
	GESAMTSUMME	N	596.798,65		596.798,65			